MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

ANEXO N° 01:
CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024

N°	ACTIVIDADES	PLAZO (*)
1	FASE DE PREPARACIÓN	
1.1	**Aprobación, publicación y difusión de la Ordenanza** A través de la página web: www.munimagdalena.gob.pe y otros medios de comunicación que disponga la Municipalidad	17.03.2023 al 11.04.2023
1.2	**Convocatoria del Presupuesto Participativo 2024** A través de la página web : www.munimagdalena.gob.pe y otros medios de comunicación que disponga la Municipalidad	20.03.2023 al 11.04.2023
1.3	**Identificación y Registro de Agentes Participantes** Anexo 2, 3 y 4 de la Ordenanza	23.03.2023 al 31.03.2023
1.4	**Publicación de Lista Preliminar de Agentes Participantes**	03.04.2023
1.5	**Presentación de Impugnaciones al Agente Participante**	04.04.2023
	Absolución de Impugnaciones	05.04.2023
1.6	**Publicación del Lista Definitiva de Agentes Participantes**	10.04.2023
1.7	**Inauguración y Capacitación de agentes participantes** Reunión virtual o presencial	11.04.2023
2	FASE DE CONCERTACIÓN	
2.1	**Talleres de Diagnóstico, Identificación de problemas** Reunión virtual o presencial	14.04.2023
2.2	**Taller de Rendición de cuentas**	18.04.2023
2.3	**Registro y presentación de fichas de proyectos**	19.04.2023al 25.04.2023
2.4	**Evaluación técnica de proyectos**	26.04.2023 al 02.05.2023
2.5	**Articulación de proyectos entre los diferentes niveles de gobierno**	Desde el 02.05.2023 al 05.05.2023
2.6	**Presentación de resultados de la evaluación técnica, elección del Comité de Vigilancia y suscripción de acta de acuerdos y compromisos del PP 2024** Reunión virtual o presencial	05.05.2023
3	FASE DE FORMALIZACIÓN	
3.1	**Publicación de resultados finales**	09.05.2023
3.2	**Elaboración y aprobación del Informe final del presupuesto participativo 2024**	30.05.2023